Приложение _____
к Паспорту ОСИ № _____
Дата «24» 04 20 18 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 65» г. Воркуты
_____ Павленко Л.А.
«24» 04 20 18 года

«Дорожная карта ОСИ»
(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты
(наименование учреждения)
г. Воркута, пгт. Северный, ул. Нагорная, д. 7А
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов *(указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)*	Срок исполнения *(этап работы* и дата)*	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия *(с указанием источника финансирования)*	Примечание *(дата контроля и результат)*
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	**Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте** путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап 2018	Разработать приказ «О разработке плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБДОУ « Детский сад № 65» г. Воркуты	31 декабря 2018
1.1	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать приказ «О разработке плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты	31 декабря 2018

1.2	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать должностные инструкции на лицо, ответственное за оказание ситуационной помощи. Положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты	31 декабря 2018
1.3	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать план инструктажа, журнал учета инструктажа.	31 декабря 2018 при приеме нового сотрудника 1 раз в 6 мес. И при изменении действующего законодательства
1.4	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и выполнению подразделов официального сайта http://dou65businka.ucoz.ru детского сада №65 по вопросам доступности объекта и услуг»; «Памятка об оказании ситуационной помощи на объект МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты	31 декабря 2018
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г, С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Соглашение со	

				специализированной организацией	
2	**Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства** (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов».	Обновляется по мере необходимости
3	**Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате**	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с	Обновляется по мере необходимости

				ратификацией конвенции о правах инвалидов».	
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012; Разработать «Положение по размещению и выполнению подразделов официального сайта http://dou65businka.ucoz.ru	Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты. Разработка проектно-сметной документации. «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Реконструкция существующего объекта
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты. «Программа доступная среда» Республиканский	Реконструкция существующего объекта

				бюджет	
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Вариант Б
3.1	**По территории объекта**				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление покрытия путей движения; - монтаж/демонтаж бордюров ан пути движения и по краям движения; - монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения; - монтаж/демонтаж калиток, порогов; - монтаж/демонтаж поручней и покрытий на лестнице и пандусе; - монтаж информационных табличек на Брайля; -монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; -выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе; - монтаж подъемника	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по	Конец 2025 Сумма ориентировочно (ТСР в текущих ценах

	- тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники			повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	на момент составления дорожной карты) _____руб
3.2.	**По входу в здание**				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, доводчиков; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе, лестничной клетке; - монтаж покрытия на лестнице, пандусе, на входной площадке и тамбуре; - монтаж информационных табличек на Брайля, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе, тамбуре; - расширение входной группы (демонтаж перегородок); - монтаж подъемника	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни; - кнопка вызова персонала;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по	Конец 2025 Сумма ориентировочно

	- тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники			повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	(стоимость ТСР в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.3	**По путям движения в здании**				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, доводчиков; - монтаж/демонтаж поручней на пандусе, лестничной клетке; - монтаж покрытия на лестнице, пандусе, на входной площадке и тамбуре; - монтаж информационных табличек на Брайля, тактильных направляющих и предупреждающих перед лестницей входной дверью и дверью в тамбуре - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты; - монтаж антискользящего покрытия на лестничном марше и пандусе, тамбуре; - расширение входной группы (демонтаж перегородок); - монтаж подъемника	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: - опорные устройства - поручни;	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана	Конец 2025 Сумма

	- кнопка вызова персонала; - тактильные средства навигации и предупреждения; -мнемосхема; -информационные таблички на Брайля; - подъемники			мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	ориентировочно (стоимость ТСР в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.4	**По зоне оказания услуг**				
3.4.1	Ремонтные работы: *Кабинетная форма:* - монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, розеток, покрытия, перегородок. *Зальная форма:* -монтаж/демонтаж дверей, порогов, дверных ручек, розеток, покрытия, перегородок, разметка мест для МГН. *Прилавочная форма*: нет *Кабина индивидуального обслуживания*: -монтаж перегородок, устройство покрытия	К,О,С,Г,У	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - поручни опорные; -кресла-коляски; Индукционные петли; -сигнал оповещения звонка для глухих; - сигнал входа в медкабинет; - электронные лупы увеличитель.	К,О,С,Г,У	2 этап	Б Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость ТСР в текущих ценах на момент составления дорожной карты)

				предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	_____руб
3.5	**По санитарно-гигиеническим помещениям**				
3.5.1	Ремонтные работы: *Туалет:* - монтаж унитаза, писсуара, умывальника, смесителя, кнопки вызова; - монтаж перегородок, поручней рядом с унитазом, писсуаром, раковиной; - установка дверей, дверных ручек; - демонтаж порогов; - установка туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук и т.д.)	К,О,С	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб
3.5.2	Приобретение технических средств адаптации: *Туалет:* - кнопка вызова персонала; -поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины	К,О,С	2 этап	Разработать Приказ «Об утверждении плана мероприятий по повышению условий доступности для инвалидов, объектов и предоставляемых услуг в МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты СП 59.13330.2016 ГОСТ Р 51261-99	Сумма ориентировочно (стоимость ТСР в текущих ценах на момент составления дорожной карты) _____руб

				«Программа доступная среда» Республиканский бюджет	
3.6	**По системе информации** – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 51671-2000 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025
3.6.1	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.4,6.5; ГОСТ Р 52872-2012 «Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ и ТСР в текущих ценах на момент оставления дорожной карты) _____руб
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015 ГОСТ Р 50918-96 ГОСТ Р 50917-96 Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость услуги в текущих ценах на момент оставления дорожной карты) __ _____руб
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в	Конец 2019 Оборудовать место

				отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». Статья 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2; 19-6.2,32 Программа доступная среда» Республиканский бюджет	Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимость работ и услуги в текущих ценах на момент оставления дорожной карты) _____руб
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п.6.4, 6.5. Программа доступная среда» Республиканский бюджет	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимость работ и услуги в текущих ценах на момент оставления дорожной

					карты) _____руб
3.7	**По путям движения к объекту**				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в учреждении и на объектах социальной инфраструктуры. Составить ходатайство в администрацию МО ГО «Воркута»	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»
3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Разместить информацию на сайте учреждения, памятки в учреждении и на объектах социальной инфраструктуры. Составить ходатайство в администрацию МО ГО «Воркута»	Ответ на ходатайство администрацией МО ГО «Воркута»

Примечания:
* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);
** - мероприятия, указанные в **п.1 раздела 1** и **п.3 раздела 2** (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО:

Представитель общественной организации инвалидов

ВГО КРО ВОИ Черниченко И.В. _____
ФИО *подпись*

г. Воркута, ул. Ленина 26

Дата согласования «24» 04 20 18 г.

Согласовано без замечаний / с замечаниями *(ненужное зачеркнуть)*

Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

_____

_____

*** - *может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий*